PLAN DE TRABAJO
PERIODO 1 DE ENERO 2008 – 30 DE JUNIO DE 2009

FASE 1 (1 de Enero – 31 de Marzo de 2.008)
· adquisición de un escaner de documentos
· adquisición del equipo de almacenamiento, compuesto por…

· Adquisición del Servidor con las siguientes características

· Adquisición de tres equipos informáticos para el personal contratado

· Adquisición e instalación de los aparatos de aire acondicionado para aclimatar …
· comenzar a digitalizar los documentos del archivo

FASE 2 (1 de Abril – 31 de Julio de 2008)
· Comienzo de la instalación del cableado

· Unión del servidor con el equipo de almacenamiento
· Unión del servidor con las instalaciones de la TDT

· Continuación de la digitalización de los documentos del archivo
· Comienzo de la gestión de los documentos escaneados

FASE 3 (1 de Agosto de 2.008 – 31 de Diciembre de 2.008)
· Continuación de la digitalización de los documentos del archivo

· Continuación de la gestión de los documentos escaneados

· Adquisición del cortafuegos para…

· Adquisición de tres equipos informáticos

· Comienzo de la adaptación de la actual página web del ayuntamiento a la nueva 

· Conexión del cortafuegos con la red de equipos informáticos existentes

· Instalación del cableado necesario para unir el equipamiento informático municipal que gestiona la página web, el correo electrónico municipal y el de los ciudadanos y el gestor de SMS con el servidor

· Finalización de la digitalización de los documentos del archivo
· Finalización del cableado restante

FASE 4 (1 de Enero de 2.009 – 28 de Febrero de 2.009)
· difusion

· Finalización de la programación de la página web de La Solana, aquí indicaremos los diferentes trámites que se pueden realizar
· Comienzo de la publicidad para ofrecer alojamiento de las páginas web de las diferentes empresas y asociaciones locales

· Comienzo de la publicidad para ofrecer cuentas de correo de 500 Mb a todos los ciudadanos

· Configuración de los equipos informáticos dedicados al almacenamiento de las cuentas de correo y a la gestión de las diferentes páginas web.
FASE 5 (1 de Marzo de 2.009 – 30 de Mayo de 2009)
· Consecuion firma 

· Sist recocim firma

· Emisión y copia de seguridad de los certificados digitales proporcionados a los ciudadanos
· Configuración y copia de seguridad de los programas utilizados en la gestión de los D.N.I. electrónicos

· Gestión y copia de seguridad de las solicitudes realizadas por los ciudadanos

· Gestión y copia de seguridad de los documentos creados por los trabajadores municipales

FASE 6 (1 de Junio de 2009 – 30 de Junio de 2009)
· Automatización de las copias de seguridad de todos los documentos creados, gestionados y solicitados por los ciudadanos, empresas y trabajadores municipales.

· Control de la correcta automatización.

